
 

 

PIANO DI DETTAGLIO SOSTITUZIONE MASSIVA DEI 

CONTATORI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

La  Società  CooperaƟva  IdroeleƩrica  di  Forni  di  Sopra  Soc.  Coop  A.R.L.  (SCI‐FORNI)  svolge  il  servizio  di 

distribuzione di energia eleƩrica nel solo Comune di Forni di Sopra (Regione FVG) con concentrazione di utenƟ 

“omogenea”.  Grazie  ad  una  infrastruƩura  di  rete  capillare  di  media  e  bassa  tensione  l’energia  eleƩrica 

raggiunge gli uƟlizzatori finali  idenƟficaƟ da punƟ di  consegna,  cosiddeƫ POD. Tale aƫvità comprende  la 

progeƩazione, la gesƟone, l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle reƟ.  

La SCI‐FORNI  in qualità di distributore di energia eleƩrica  fornisce anche  il servizio di misura dell’energia 

eleƩrica grazie ad una architeƩura hardware e soŌware che permeƩe la rilevazione, validazione, messa a 

disposizione  e  archiviazione  del  dato  di misura  di  energia  prelevata  ed  immessa  dai  clienƟ.  Tale  sistema 

permeƩe  anche  la  gesƟone  a  distanza  del  contatore  per  quanto  riguarda  tuƫ  i  parametri  contraƩuali, 

gesƟone della morosità e interrompibilità ed in generale delle caraƩerisƟche commerciali dell’utenza. 

Da OƩobre 2023 la SCI‐FORNI inizierà la sosƟtuzione massiva degli aƩuali misuratori di energia eleƩrica con 

misuratori di nuova generazione: gli smart meter 2G. Saranno coinvolƟ tuƫ gli utenƟ allacciaƟ alle reƟ di 

bassa  tensione.  RispeƩo  a  quanto  determinato  all’art.  3.4  dell’Allegato  A  alla  delibera  ARERA 

106/2021/R/EEL,  la SCI‐FORNI dovrà sosƟtuire entro fine dell’anno 2025  il 90% dei misuratori  installaƟ su 

punƟ aƫvi  in bassa  tensione al 31 dicembre 2020, pari  a  circa 1761 contatori.  Il  target di  sosƟtuzioni da 

raggiungere  è  quindi  pari  a  1585  unità.  La  SCI‐FORNI  valuta  di  sosƟtuire  anche  i  contatori  aƩualmente 

disaƫvaƟ che hanno avuto un contraƩo aƫvo almeno sino al 2018. 

Si riporta nella seguente tabella il numero di contatori con vecchia tecnologia 1G da sosƟtuire aggiornata alla 

data del 31/08/2023 e suddivisa per: 

‐ Contatori di clienƟ con solo prelievo di energia (clienƟ puri) 

‐ Contatori  di  clienƟ  prosumer  (prelevano  e  immeƩono  energia  in  rete  con  propri  impianƟ  di 

produzione) 

‐ Contatori di produƩori (immeƩono solo energia) 

‐ Contatori preposaƟ o piombaƟ con contraƫ aƫvi almeno sino al 2018. 

 

 

Situazione contatori 1 G 31/08/2023 

Clienti puri 
Clienti finali prosumer 

sub 
totale 

produttori puri
sub 
totale 

Contatori 1G inattivi o 
piombati >2018 

TOTALEM1 
(immessa) 

M2 
(prodotta) 

M1 

1693  25  23  1741  6  1747  126  1873 
 

 

 



 
 

Nel  corso  del  2023,  come  indicato  da  ARERA  nell’allegato  A  delibera  106/2021/R/EEL,  la  SCI‐FORNI  ha 

provveduto all’installazione o sosƟtuzione di contatori 1G con i nuovi smart meters 2G in occasione di nuove 

installazioni, guasƟ, rifacimento impianƟ/prese o in occasione di micro‐installazioni pilota per testare il nuovo 

sistema di telegesƟone 2G. 

Si riporta nella seguente tabella il numero i contatori 2G già posaƟ alla data del 30/08/2023. 

 

Situazione installazioni contatori 2G al 31/08/2023 eseguite in G.U. 

Clienti puri 
Clienti finali prosumer 

sub 
totale 

produttori puri
TOTALE 

Contatori 1G inattivi o 
piombati >2018 

TOTALEM1 
(immessa) 

M2 
(prodotta) 

M1 

85  6  7  98  0  98  7  105 

 

 

La  SCI‐FORNI,  ai  sensi della Delibera 87/2016/R/EEL e art.9 deliberazione 206/2019/R/EEL, ha  suddiviso  i 

comuni serviƟ in aree territoriali significaƟvamente rilevanƟ (pari a un Comune o una sua porzione).  

Servendo  un  solo  comune  si  è  scelto  di  far  coincidere  ogni  cabina  di  distribuzione  MT/BT  ad  un  arera 

territoriale. Le aree territoriali rilevanƟ sono omogenee per conƟnuità territoriale, numero e densità dei POD 

coinvolƟ.  

 

Riepilogo dei Comuni coinvolƟ e numero di contatori aƫvi da sosƟtuire coinvolƟ nella sosƟtuzione massiva 

COMUNE 
contatori attivi 
previsti nella 

sostituzione massiva 

FORNI DI SOPRA  1747 

     

TOTALE  1747 

 

 

Riepilogo dei comuni coinvolƟ e numero di contatori preposaƟ o piombaƟ dal 2018 

COMUNE 
contatori piombati e 

preposati 

FORNI DI SOPRA  119 

     

TOTALE  119 

 

 

 

 



 
 

Definizione delle 19 zone rilevanƟ e numero di contatori coinvolƟ della sosƟtuzione massiva. 

Nr. Zona 
Area 

Territoriale 
(Cabina) 

Comune  indirizzo 

Conatori 
POD 

prelievo o 
scambio 

Contatori di 
generazione 

Totale 
contatori

Contatori 
piombati o 
preposati 

MTBT001  Andrazza  Forni di Sopra  Via Venezia, sn  148  2  150  11 

MTBT002  Augusto  Forni di Sopra  Via Tiviei snc, sn  258  1  259  20 

MTBT003  Cella  Forni di Sopra  Via del cimitero, sn  109  2  111  7 

MTBT004  Centrale Dria  Forni di Sopra  Via Piniei ‐ Fraz. Andrazza, sn  11     11    

MTBT000  Centro fondo  Forni di Sopra  Località Santaviela, sn  2     2    

MTBT005  Chiandarens  Forni di Sopra  Via Nazionale loc. Chiandarens, sn  45     45  3 

MTBT006  Clevas  Forni di Sopra  Via Tiviei, sn  74  2  76  5 

MTBT007  Cridola  Forni di Sopra  Via Nazionale loc. Trada, sn  12     12    

MTBT016  Davost  Forni di Sopra  Via Tagliamento, sn  18  2  20  1 

MTBT008  Mujons  Forni di Sopra  Via Chianeit, sn  165  2  167  13 

MTBT009  Nuoitas  Forni di Sopra  Località Nuoitas, sn  4     4    

MTBT010  Parsilan  Forni di Sopra  Via Nazionale, sn  260  3  263  20 

MTBT011  Plan Dal Moru  Forni di Sopra  Via Plan Dal Moru, sn  117  7  124  8 

MTBT012  Pursil  Forni di Sopra  Via Nazionale, sn  73  3  76  5 

MTBT013  Santaviela  Forni di Sopra  Località Santaviela, sn  13     13    

MTBT014  Som Picol  Forni di Sopra  Località Som Picol, sn  6     6    

MTBT015  Stinsans  Forni di Sopra  Via Nazionale, sn  80  2  82  5 

MTBT017  Varmost  Forni di Sopra  Località Varmost, sn  2     2    

MTBT018  Vico  Forni di Sopra  Via Madonna della Salute, sn  321  3  324  21 

         

   TOTALI  1718 29  1747 119

 

Zone rilevanƟ e numero di contatori 2G installaƟ  prima dell’avvio della sosƟtuzione massiva. 

Nr. Zona 
Area 

Territoriale 
(Cabina) 

Comune  indirizzo 

Conatori 
POD 

prelievo o 
scambio 

Contatori di 
generazione 

Totale 
contatori

Contatori 
piombati o 
preposati 

MTBT001  Andrazza  Forni di Sopra  Via Venezia, sn  8     8    

MTBT002  Augusto  Forni di Sopra  Via Tiviei snc, sn  2     2    

MTBT004  Centrale Dria  Forni di Sopra  Via Piniei ‐ Fraz. Andrazza, sn           1 

MTBT007  Cridola  Forni di Sopra  Via Nazionale loc. Trada, sn  6     6    

MTBT008  Mujons  Forni di Sopra  Via Chianeit, sn  3     3    

MTBT010  Parsilan  Forni di Sopra  Via Nazionale, sn  23  3  26    

MTBT011  Plan Dal Moru  Forni di Sopra  Via Plan Dal Moru, sn  1     1    

MTBT013  Santaviela  Forni di Sopra  Località Santaviela, sn  5     5    

MTBT018  Vico  Forni di Sopra  Via Madonna della Salute, sn  43  4  47  6 

         

   TOTALI  91 7  98 7

 



 
 

Piano di deƩaglio della fase massiva per il 2 semestre 2023 

Le  informazioni  riportate  nella  tabella  rappresentano  per  ciascuna  zona  rilevante,  il  numero  di  punƟ  di 

fornitura aƫvi e di generazione coinvolƟ nella sosƟtuzione massiva  

 

PDFM n.1   ‐ 2 semestre 2023 
 

zona  comune 
nr. Punti 
prelievo 

n. punti 
generazione

totale 2 
semestre 
2023 

lug  ago  sett  ott  nov  dic 
completamento 

previsto 

MTBT001  Andrazza  148  2  150  0  0  0  33%  33%  34%  dic‐23 

MTBT003  Cella  109  2  111  0  0  0  0  33%  33%  gen‐24 

 

 

 

 

PDFM Pubblicato sul sito web in data: 31/08/2023 

 


